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Approntamenti, nolo macchinari, ordinativi vari

Rimozione impianti elettrici e di illuminazione interni

Demolizioni edili su settori in intervento

Realizzazione opere edili al grezzo

Realizzazione impianti di servizio generale interni

Realizzazione opere edili di finitura interne

Realizzazione nuova pavimentazione interna su area polivalente

Realizzazione gradonata esterna est

Realizzazione opere di manutenzione straordinaria sui prospetti esterni

Rifacimento marciapiedi esterni

Sistemazione generale aree esterne e opere di drenaggio superficiale

Collaudi generali e prove di accettazione

Pulizie generali e smobilizzo deil cantiere
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