



COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI SASSARI

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA COMUNALE POLIVALENTE "EX BOCCIODROMO" IN COMUNE DI CALANGIANUS

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

ALLEGATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Pietro Pasella
Via C. Alberto n° 7 - 07023 CALANGIANUS (SS)
Tel. e Fax 070/660701 E-Mail pasella.ott@itcall.it

IL SINDACO

Sig. Fabio Albieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Dario Angelo Andrea Ara

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Arch. Giuseppe Pirisini

APPROVAZIONI

DATA
Luglio 2025

ARCHIVIO

FILE

AGGIORNAMENTI	Revisione	Data	Descrizione

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6										
	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4							
Approntamenti, nolo macchinari, ordinativi vari	■																														
Rimozione impianti elettrici e di illuminazione interni ed esterni		■	■																												
Rimozione impianti di climatizzazione				■																											
Demolizione pavimentazione in cls sulla porzione rialzata e scavo per il nuovo piano					■	■																									
Realizzazione della nuova pavimentazione industriale per la creazione del piano a quota unificata							■																								
Realizzazione degli interventi di consolidamento e rinforzo sui prospetti esterni								■	■	■																					
Rimozione pannelli di coperture in lamiera di acciaio tipo sandwich												■	■																		
Installazione della nuova copertura in lastre multistato di nuova generazione														■	■																
Realizzazione delle faldalerie, scossaline, gronte, pluviali in acciaio																	■	■													
Realizzazione del nuovo impianto elettrico di f.m., illuminazione ordinaria e di emergenza settore polivalente																		■	■	■											
Realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione																			■												
Fornitura e messa in opera dei nuovi infissi esterni in alluminio (porte e finestre con vetrate isolanti)																				■											
Decorazione delle superfici esterne																					■	■									
Fornitura e messa in opera degli estintori																					■										
Collaudi generali e prove di accettazione																							■	■							
Pulizie generali e smobilizzo del cantiere																											■				