

PERIZIA DI VARIANTE



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rui



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PSR 2014/2020

PdA GAL Alta Gallura – Gallura

Azione Chiave 1 – SLOW TOURISM Intervento 19.2.1.1.2

**Incentivi per lo sviluppo di interventi legati al
miglioramento dell'offerta turistica in un'ottica sostenibile**



RETE INTERCOMUNALE

BERCHIDDA - MONTI - CALANGIANUS

Sotto-intervento 19.2.1.7.6.2.1.3

**"GALLURA & MONTE ACUTO:
MEMORIE E CULTURA – PARTE QUARTA"**

INTERVENTO: COMUNI DI BERCHIDDA E MONTI

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

GEOM. GIUSEPPE ANTONIO MARRONE

Corso Vittorio Emanuele,71 - 07020 - Buddusò (SS)

GRUPPO DI LAVORO

Geom. Michele Iai

Geom. Alfredo Pulcrano

Arch. Roberta Pasella

SOGGETTO CAPOFILA

COMUNE DI BERCHIDDA

Piazza del Popolo,5 - 07022 - Berchidda (SS)

IL SINDACO

Prof. Andrea Nieddu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Marco Demarcus

COMMESSA	FASE	PROGRESSIVO	TEMATICA	DOCUMENTO	SCALA	FORMATO	DATA	REVISIONE
676_23_A	E	F	ARC	C	...	A4	LUGLIO 2025	PRIMA EMISSIONE _____ _____ _____

Intervento denominato "PSR 2014/2020 AL PDA GAL ALTA GALLURA – GALLURA AZIONE CHIAVE 1 – SLOW TOURISM.
INTERVENTO 19.2.1.2.2 AZIONI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL DISTRETTO RURALE ALTA GALLURA-GALLURA. SOTTO-
INTERVENTO 19.2.1.7.6.2.1.3 GALLURA & MONTE ACUTO: MEMORIE E CULTURA - PARTE QUARTA SOGGETTO CAPO FILA:
COMUNE DI BERCHIDDA - CUP: C28E23000090009

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE		Importo a base d'asta	Importo da contratto	Perizia
A1	Importo Lavori con costi manodopera	145 165,00 €	145 019,84 €	145 165,00 €
A1.1	RIBASSO D'ASTA DEL 0,10%	- -	145,17 €	- 145,17 €
A2	Costi della manodopera non assogg. a ribasso Art. 41, comma 14, D.Lgs 36/2023	14 967,25 €	14 967,25 €	16 303,80 €
A1-A2	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	130 197,75 €	130 052,59 €	128 861,20 €
A3	Oneri della sicurezza non assogg. a ribasso	3 900,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €
	A - TOTALE IMPORTO LAVORI, COSTI MANODOPERA E SICUREZZA (A1+A2+A3)	149 065,00 €	148 919,84 €	148 919,84 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA su lavori e sicurezza (22% di A) MONTI E CALANGIANUS	32 794,30 €	32 762,36 €	23 979,88 €
B1.1	IVA su lavori e sicurezza (22% di A) BERCHIDDA			3 992,04 €
B2	Spese tecniche	13 983,72 €	13 983,72 €	20 175,55 €
B3	Cassa Geometri (5% di B1)	699,19 €	699,19 €	1 008,78 €
B4	IVA su spese tecniche e Cassa (22% di B1+B2)	3 230,24 €	3 230,24 €	4 660,55 €
B5	Incentivi R.U.P. - Art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023 (80% del 2% di A)	2 385,04 €	2 382,72 €	2 144,45 €
B5.01	IRAP su immobili incentivi R.U.P. (8,5%*80,775% di B5.0)	- €	- €	147,23 €
B5.1	Fondo Innovazione - Art. 45, comma 4, D.Lgs 36/2023 (20% del 2% di A)	- €	- €	- €
B6	Contributo Gara Anac (lavori)	35,00 €	35,00 €	35,00 €
B7	Imprevisti	7,51 €	7,51 €	7,51 €
B8	ECONOMIE DA RIBASSO		177,10 €	177,10 €
	B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53 135,00 €	53 277,83 €	56 328,09 €
TOTALE GENERALE (A+B)		202 200,00 €	202 197,67 €	205 247,93 €