



COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI SASSARI

Amministrazione Comunale di Calangianus
IL SINDACO Fabio Albieri

RUP:
Ach. Dario Angelo Andrea Ara

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI COMUNALI SITUATE IN VIA DESSÌ" PROGETTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE

Ach. Paola Mannoni

CONSULENTI

FIRME COMMITTENTI

RUP:
Ach. Dario Angelo Andrea Ara

FIRME PROFESSIONISTI

Ach. Paola Mannoni



ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

4	11/25	PROGETTO DI COMPLETAMENTO	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni
3	12/24	PERIZIA DI VARIANTE N° 2	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni
2	03/24	PERIZIA SUPPLETTIVA E VARIANTE	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni	Arch. Paola Mannoni
1	12/22	INTEGRAZIONE DOCUMENTI			
0	09/22	EMISSIONE PER APPROVAZIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

CODICE ELABORATO

ESE_AR_D11.00

SCALA

	ESE	AR	D	11	00
CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	DISCIPLINA	TIPO DOCUMENTO	PROGRESSIVO	REV.

[illegible]

[illegible]

Fondo complementare P.N.R.R. - Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" per il progetto denominato - Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico delle abitazioni comunali situate in Via Dessi. – Progetto di Completamento	GG	sett. 11		sett. 12				sett. 13				sett. 14				sett. 15																	
		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
DESCRIZIONE																																	
ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; allestimento dei servizi igienici - assistenziali)	1																																
IMPIANTI FISSI DI CANTIERE (Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi)	1																																
MONTAGGIO STRUTTURE VERTICALI IN ACCIAIO (piastre, tirafondi, pilastri)	10																																
MONTAGGIO STRUTTURE ORIZZONTALI IN ACCIAIO (flange, travi, arcarecci)	15																																
MONTAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI	50																																
REALIZZAZIONE TRACCE PER IMPIANTO ELETTRICO	5																																
IMPIANTO ELETTRICO	35																																
SMOBILIZZO CANTIERE	3																																
	120																																

Fondo complementare P.N.R.R. - Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" per il progetto denominato - Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico delle abitazioni comunali situate in Via Dessi. – Progetto di Completamento		GG		set. 16								set. 17								set. 18				
				set. 16								set. 17								set. 18				
				104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
DESCRIZIONE																								
ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; allestimento dei servizi igienici - assistenziali)		1																						
IMPIANTI FISSI DI CANTIERE (Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi)		1																						
MONTAGGIO STRUTTURE VERTICALI IN ACCIAIO (piastre, tirafondi, pilastri)		10																						
MONTAGGIO STRUTTURE ORIZZONTALI IN ACCIAIO (flange, travi, arcarecci)		15																						
MONTAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI		50																						
REALIZZAZIONE TRACCE PER IMPIANTO ELETTRICO		5																						
IMPIANTO ELETTRICO		35																						
SMOBILIZZO CANTIERE		3																						

