



COMUNE di CALANGIANUS

Provincia di Sassari

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

**INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE
E REGIONALE VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO**

Elaborato:

PROGETTO

Progettista:

Arch. DARIO A. A. ARA

Responsabile Unico Progetto

Arch. GIUSEPPE PIRISINU

Collaboratori:

Arch. GIUSEPPE PIRISINU

Ing. MARIO PRUNEDDU

Geom. MAURO BELLU

Committente:

COMUNE DI CALANGIANUS

Sindaco:

FABIO ALBIERI

Tavola

D11

Archivio

2025_06

Data

Luglio 2025

Aggiornamento

Scala

INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO		GG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DESCRIZIONE		sett. 1					sett. 2					sett. 3					sett. 4					sett. 5					sett. 6					sett. 7					sett. 8					sett. 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; allestimento dei servizi igienici - assistenziali))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO																																																	
GG	GG	set. 9				set. 10				set. 11				set. 12				set. 13				set. 14																											
		59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97									
	DESCRIZIONE																																																
10	ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; allestimento dei servizi igienici - assistenziali)																																																
6	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA SX																																																
6	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA DX																																																
4	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA SCUOLE MEDIE																																																
6	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA SAN FRANCESCO																																																
4	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA VIA ROMA SX																																																
4	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA VIA ROMA DX																																																
3	TAGLIO ASFALTO VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO																																																
15	POSA TUBAZIONI IN PVC VIA ROMA																																																
10	POSA TUBAZIONI IN PVC VIA ROMA SCUOLE MEDIE E VIA SANFRANCESCO																																																
4	POSIZIONAMENTO POZZETTI VIA SAN FRANCESCO																																																
2	POSIZIONAMENTO GRIGLIA LINEARE																																																
10	POSIZIONAMENTO CADITOIE																																																
2	RINTERRO VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO																																																
2	BITUMAZIONE VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO																																																
10	SCAVO MARCIAPIEDI																																																
12	SOTTOFONDO CORDOLI																																																
35	POSA CORDOLI GRANITO																																																
62	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI GRANITO																																																
2	ARREDO URBANO																																																
1	MESSA A DIMORA DI PIANTE																																																
5	SMOBILIZZO CANTIERE																																																
		215																																															

INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO																																					
GG		sett. 15				sett. 16				sett. 17				sett. 18				sett. 19																			
	DESCRIZIONE	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
10	ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; allestimento dei servizi igienici - assistenziali)																																				
6	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA SX																																				
6	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA DX																																				
4	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA SCUOLE MEDIE																																				
6	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA SAN FRANCESCO																																				
4	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA VIA ROMA SX																																				
4	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA VIA ROMA DX																																				
3	TAGLIO ASFALTO VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO																																				
15	POSA TUBAZIONI IN PVC VIA ROMA																																				
10	POSA TUBAZIONI IN PVC VIA ROMA SCUOLE MEDIE E VIA SANFRANCESCO																																				
4	POSIZIONAMENTO POZZETTI VIA SAN FRANCESCO																																				
2	POSIZIONAMENTO GRIGLIA LINEARE																																				
10	POSIZIONAMENTO CADITOIE																																				
2	RINTERRO VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO																																				
2	BITUMAZIONE VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO																																				
10	SCAVO MARCIAPIEDI																																				
12	SOTTOFONDO CORDOLI																																				
35	POSA CORDOLI GRANITO																																				
62	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI GRANITO																																				
2	ARREDO URBANO																																				
1	MESSA A DIMORA DI PIANTE																																				
5	SMOBILIZZO CANTIERE																																				

215

INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO			GG																																											
DESCRIZIONE				sett. 20				sett. 21				sett. 22				sett. 23				sett. 24				sett. 25																						
				134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161					166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	
ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; allestimento dei servizi igienici - assistenziali)			10																																											
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA SX			6																																											
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA DX			6																																											
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA SCUOLE MEDIE			4																																											
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA SAN FRANCESCO			6																																											
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA VIA ROMA SX			4																																											
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA VIA ROMA DX			4																																											
TAGLIO ASFALTO VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO			3																																											
POSA TUBAZIONI IN PVC VIA ROMA			15																																											
POSA TUBAZIONI IN PVC VIA ROMA SCUOLE MEDIE E VIA SANFRANCESCO			10																																											
POSIZIONAMENTO POZZETTI VIA SAN FRANCESCO			4																																											
POSIZIONAMENTO GRIGLIA LINEARE			2																																											
POSIZIONAMENTO CADITOIE			10																																											
RINTERRO VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO			2																																											
BITUMAZIONE VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO			2																																											
SCAVO MARCIAPIEDI			10																																											
SOTTOFONDO CORDOLI			12																																											
POSA CORDOLI GRANITO			35																																											
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI GRANITO			62																																											
ARREDO URBANO			2																																											
MESSA A DIMORA DI PIANTE			1																																											
SMOBILIZZO CANTIERE			5																																											
			215																																											

INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO			GG																																									
DESCRIZIONE			sett. 26	sett. 27					sett. 28					sett. 29					sett. 30					sett. 31																				
			176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	
ALLESTIMENTI: AREA DI CANTIERE (Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; allestimento dei servizi igienici - assistenziali)			10																																									
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA SX			6																																									
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA DX			6																																									
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA ROMA SCUOLE MEDIE			4																																									
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE VIA SAN FRANCESCO			6																																									
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA VIA ROMA SX			4																																									
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA VIA ROMA DX			4																																									
TAGLIO ASFALTO VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO			3																																									
POSA TUBAZIONI IN PVC VIA ROMA			15																																									
POSA TUBAZIONI IN PVC VIA ROMA SCUOLE MEDIE E VIA SANFRANCESCO			10																																									
POSIZIONAMENTO POZZETTI VIA SAN FRANCESCO			4																																									
POSIZIONAMENTO GRIGLIA LINEARE			2																																									
POSIZIONAMENTO CADITOIE			10																																									
RINTERRO VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO			2																																									
BITUMAZIONE VIA ROMA E VIA SAN FRANCESCO			2																																									
SCAVO MARCIAPIEDI			10																																									
SOTTOFONDO CORDOLI			12																																									
POSA CORDOLI GRANITO			35																																									
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI GRANITO			62																																									
ARREDO URBANO			2																																									
MESSA A DIMORA DI PIANTE			1																																									
SMOBILIZZO CANTIERE			5																																									